

ESTADO DE PAGO Nº	002-837-107-3
FECHA E. DE PAGO	01-09-2025
AVANCE FISICO	18,02 %

ESTADO DE PAGO CONTRATOS CON TERCEROS

NOMBRE DE LA OBRA:	Patios de Berlioz					
CONTRATISTA:	STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUC	CIÓN SPA				
N° CONTRATO:	002-837-107					
FECHA CONTRATO:	06/05/2025					
RUT CONTRATISTA:	77.980.824-6					
FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO:	19/05/2025					
MONTO INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 216.513.869					
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	\$ 0					
MONTO TOTAL:	\$ 216.513.869					
		OBRAS				
MONTO TOTAL DE LAS OBRAS HASTA LA FECHA INCLUIDO EL PTE. E-PAGO		\$ 39.013.783				
MONTO CANCELADO HASTA EL ESTADO DE PAGO ANTERIOR		\$ 27.982.918				
VALOR OBRA EJECUTADA EP ACT		\$ 11.030.865				
DESCUENTOS EP ACTUAL	\$ 0					
RETENCIÓN EP ACTUAL	\$ 1.103.086					
DEVOLUCIÓN ANTICIPO		\$ 0				
TOTAL NETO (sin iva)		\$ 9.927.779				
iva		\$ 1.886.278				
iva retenido		\$ 0				
TOTAL BRUTO (con iva)		\$ 11.814.057				
Observaciones:						
CONTRATISTA STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT N°: 77.980.824-6	CONSTRUCTORA Demo Construcciones S.A.	CONSTRUCTORA Demo Construcciones S.A.				



ANEXO N°1

N° CONTRATO	002-837-107
E. DE PAGO N°	002-837-107-3
FECHA	01-09-2025
N° DE HO IA	2 DF 4

Retención 10,00 %

ESTADO DE PAGO CONTRATOS CON TERCEROS

NOMBRE DE LA OBRA: Patios de Berlioz

STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA CONTRATISTA:

RUT: 77.980.824-6

1.- DETALLE DE OBRA EJECUTADAS (PERIODO) hasta

				_	_	CANT	IDADES DE	OBRA	N	MONTOS DE OBRA	1	сом	PROBACION	N
Item	DESIGNACION	Un	Cantidad contratada	Precios Unitarios (\$)	Total Contratado (\$)	Cantidad ejecutada en periodo	Cantidad ejecutada en EP anterior	Cantidad ejecutada en origen	Monto ejecutado periodo (\$)	Monto ejecutado EP anterior (\$)	Monto ejecutado origen (\$)	Monto pendiente ejecutar (\$)	Cantidad pendiente ejecutar	% Ejecutado Contrato
1	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación de Base Granular CBR>= 100% (Espesor 20cm) (Carpeta Asfaltica - Espesor 4cm) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	489,00	55.326	27.054.307	81,40	0,00	81,40	4.503.519	0	4.503.519	22.550.788	407,60	16,65
2	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación Maicillo para estacionamiento (Espesor 13cm) (Maicillo Estacionamiento) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	3.009,06	7.060	21.243.982	0,00	0,00	0,00	0	0	0	21.243.982	3.009,06	0,00
3	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación de Base Granular CBR>= 100% (Espesor 15 cm) (Maicillo Estacionamiento) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	451,00	49.177	22.178.728	0,00	45,00	45,00	0	2.212.965	2.212.965	19.965.763	406,00	9,98
4	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación de Sub-base Granular CBR>= 20% (Espesor 20 cm) (Maicillo Estacionamiento) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	602,00	53.814	32.396.102	0,00	0,00	0,00	0	0	0	32.396.102	602,00	0,00
5	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación de Vereda Simple de Hormigón G25 - (Espesor 7cm)(incluye base estabilizada) (Vereda de Hormigón) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	2.781,05	25.740	71.584.226	126,00	647,98	773,99	3.243.298	16.679.124	19.922.422	51.661.804	2.007,06	27,83
6	PROYECTO PAVIMENTACION Excavacion y retiro a botadero (Vereda de Hormigón) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	56,00	23.422	1.311.660	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.311.660	56,00	0,00
7	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación de Solera Tipo A (Incluye Base),contempla solera rebajada (Soleras Tipo A) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	852,01	24.873	21.192.107	81,66	249,98	331,64	2.031.159	6.217.764	8.248.923	12.943.184	520,37	38,92
8	PROYECTO PAVIMENTACION Suministro e instalación de Solerilla tipo B (Incluye Base) (Solerilla Tipo b(CONFINAMIENTO)) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	632,01	20.881	13.197.096	60,00	99,98	159,99	1.252.889	2.087.781	3.340.670	9.856.426	472,03	25,31
9	PROYECTO PAVIMENTACION Dispositivo de rodado (Vereda Espacio encajonado)largo hasta 1,9 mt (Dispositivo de Rodado) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	7,00	173.725	1.216.075	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1.216.075	7,00	0,00
10	PROYECTO PAVIMENTACION Dispositivo de rodado (Vereda Espacio encajonado) largo desde 1,9 mt hasta 8,9 mt (Dispositivo de Rodado) (PAVIMENTACIÓN INTERIOR)	UN	3,00	273.364	820.091	0,00	0,00	0,00	0	0	0	820.091	3,00	0,00



ANEXO N°1

N° CONTRATO	002-837-107
E. DE PAGO N°	002-837-107-3
FECHA	01-09-2025
N° DE HOJA	3 DE 4

Retención
Retellcion
10,00 %

ESTADO DE PAGO CONTRATOS CON TERCEROS

NOMBRE DE LA OBRA: Patios de Berlioz

CONTRATISTA: STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA

RUT: 77.980.824-6

	NTERIOR)													
	Dispositivo de rodado (Vereda reducido) Dispositivo de Rodado) (PAVIMENTACIÓN													
1 1	PROYECTO PAVIMENTACION	UN	11,00	392.681	4.319.495	0,00	2,00	2,00	0	785.284	785.284	3.534.211	9,00	18,18

 Sub-Total periodo
 \$ 11.030.865

 Retenciones 10,00%
 -\$ 1.103.086

 Devolución anticipo
 -\$ 0

 Descuentos
 -\$ 0

 Total periodo
 \$ 9.927.779

2.- DETALLE DESCUENTOS (PERIODO) hasta

Descuento	Monto
	\$ 0

CONTRATISTA STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT N°: 77.980.824-6 CONSTRUCTORA
Demo Construcciones S.A.

CONSTRUCTORA Demo Construcciones S.A.



ANEXO N°2

N° CONTRATO	002-837-107
E. DE PAGO N°	002-837-107-3
FECHA	01-09-2025
N° DE HOJA	4 DE 4

Retención 10,00 %

ESTADO DE PAGO CONTRATOS CON TERCEROS

NOMBRE DE LA OBRA: Patios de Berlioz

CONTRATISTA: STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA

RUT: 77.980.824-6

3.- DETALLE DE LAS MODIFICACIONES Y ESTADOS DE PAGO DEL CONTRATO

CONTRATO Y ANEXOS DE	CONTRATO				ESTA				
Nombre Contrato y/o Anexos	Fecha Contrato y/o Anexo	Monto Contratado	N° EDP	FECHA EDP	MONTO EDP	RETENCIÓN	ANTICIPO	DESC.	MONTO PAGO EDP
PAVIMENTACIÓN INTERIOR	06-05-2025		Avance 002-837-107-1	22-07-2025	\$ 4.294.976		* -	\$0	\$ 3.865.478
PAVIMENTACIÓN INTERIOR-Anexo 1	01-01-1900		Avance 002-837-107-2 Avance 002-837-107-3	18-08-2025 01-09-2025	\$ 23.687.942 \$ 11.030.865	\$ -2.368.794 \$ -1.103.086	• -	\$ 0 \$ 0	\$ 21.319.148 \$ 9.927.779
MONTO TOTAL CONTRA	TO Y ANEXOS	216.513.869			39.013.783	-3.901.378	·	0	35.112.405

TOTAL A RETENER SEGÚN CONTRATO

Retenciones según contrato	\$ 21.651.387
Retenido hasta Estado de Pago anterior	\$ 2.798.292
Retenido presente Estado de Pago	\$ 1.103.086
Total retenido hasta la fecha	\$ 3.901.378
Saldo por retener	\$ 17.750.009

TOTAL ANTICIPO SEGÚN CONTRATO

Anticipo según contrato	\$ 21.651.387
Anticipo pagado hasta Estado de Pago anterior	\$ 0
Anticipo pagado presente Estado de Pago	\$ 0
Total anticipo pagado hasta la fecha	\$0
Saldo anticipo por pagar	\$ 21.651.387

DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES

Total retenido a la fecha	\$ 3.901.378
Devolución hasta Estado de Pago anterior	\$ 0
Devolución presente Estado de Pago	\$0
Total devuelto hasta la fecha	\$0
Saldo por devolver	\$ 3.901.378

DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO

Total anticipo pagado a la fecha	\$ 0
Devolución hasta Estado de Pago anterior	\$ 0
Devolución presente Estado de Pago	\$0
Total devuelto hasta la fecha	\$0
Saldo por devolver	\$ 0

CONTRATISTA
STRATA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
SPA
RUT N°: 77.980.824-6

CONSTRUCTORA
Demo Construcciones S.A.

CONSTRUCTORA
Demo Construcciones S.A.